


# Phases 1 et 2

**5 semaines**

(du 12/02 au 16/03)

19 branchements réhabilités en gainage avec création de boîtes de branchement

1 branchement réhabilité en tranchée traditionnelle




# Phase 3

3 semaines

(du 19/03 au 06/04)

8 branchements réhabilités en gainage  
avec création de boîtes de branchement




# Phase 4






2 semaines

(du 09/04 au 20/04)

4 branchements réhabilités en tranchée traditionnelle

\* voie privée permettant l'accès aux commerces



-  Arrêt de bus non desservi
-  Arrêt de bus desservi
-  Voie neutralisée
-  Interdiction de tourner à gauche
-  Sens interdit


# Phase 5




## 2 semaines av. des Volontaires

(du 23/04 au 04/05)

6 branchements réhabilités en tranchée traditionnelle

**En attente d'investigations complémentaires pour maintenir une voie montante vers le centre-ville**



-  Arrêt de bus non desservi
-  Arrêt de bus desservi
-  Voie neutralisée
-  Interdiction de tourner à gauche
-  Sens interdit

# Phase 6

## 2 semaines

3 branchements réhabilités en tranchée traditionnelle

4 branchements réhabilités en gainage avec création de boîtes de branchement

1 branchement réhabilité en gainage sans création de boîte de branchement

**En attente d'investigations complémentaires pour déterminer la méthode d'intervention (dûes aux profondeurs des branchements existants et à la présence du puit R7)**

- 
- The map shows a network of streets including: av. des Prades, av. de Tivoli, rue de la Montade, rue des Camisrières, rue des Malaudes, av. des Volontaires, rue P. Jacobi, rue R. d'Humières, rue J. de Bonnefon, av. des Pupilles, rue du Cayla, rue H. Dunant, rue Méallet de Cours, rue P. Doumer, and rue P. Doumer. A dashed box highlights the intersection of rue R. d'Humières and av. des Pupilles. Bus stop icons are shown: red for 'non desservi' and blue for 'desservi'. Traffic signs include 'no left turn' and 'no entry'.
-  Arrêt de bus non desservi
  -  Arrêt de bus desservi
  -  Voie neutralisée
  -  Interdiction de tourner à gauche
  -  Sens interdit

# Phase 7

2 semaines  
(en juillet)

9 branchements réhabilités en tranchée traditionnelle

4 branchements réhabilités en gainage avec création de boîtes de branchement

**Fermeture du secteur à la circulation et réflexion pour le maintien d'une voie d'accès direction centre-ville**

